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Календарный план реконструкции
Подстанции 110/10 кВ «ГПП»
(цены 2009г.)
	 
	Наименование объектов и работ
	Полная сметная стоимость, тыс. руб.
	В т.ч. СМР, тыс.руб.
	Распределение объемов работ по периодам строительства,                                                     тыс. руб.

	
	
	
	
	1 месяц
	2 месяц
	3 месяц
	4 месяц
	5 месяц
	6 месяц
	7 месяц
	8 месяц

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подготовительные работы (приобретение оборудования)
	127688,1
	 
	127688,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительные работы
	 
	18114,2
	9057,1
	 
	 
	9057,1
	 
	 
	 
	 

	 
	Монтажные работы
	 
	14747,4
	 
	2949,5
	2949,5
	 
	2949,5
	2949,5
	2949,5
	 

	 
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	 
	116,9
	 
	 
	 
	 
	 
	116,9
	 
	 

	
	Нружние сети и сооружения водоснабжения, канализации
	 
	63,5
	 
	 
	 
	 
	63,5
	 
	 
	

	 
	Благоустройство и озеленение
	 
	731,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	731,2
	 

	 
	Временные здания и сооружения
	 
	784,3
	784,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пуско-наладочные работы
	4633,3
	 
	 
	 
	926,7
	926,7
	926,7
	926,7
	926,7
	 

	 
	Прочие работы и затраты
	5994,2
	 
	856,3
	856,3
	856,3
	856,3
	856,3
	856,3
	856,3
	 

	 
	ИТОГО по объекту:
	172873,1
	34557,5
	138385,8
	3805,8
	4732,5
	10840,1
	4796,0
	4849,4
	5463,7
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